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Valg af dirigent, referent og stemmeudyvalg.

Orientering om projekt udskiftning af afdelingens vinduer og dgre

Som det blev aftalt med beboerne pa afdelingsmgdet i juni 2011, skal der ind-
kaldes til et nyt afdelingsmgde, hvis forudsaetninger andrer sig i forhold til, hvad
der blev besluttet pa afdelingsmgdet, hvor beboerne godkendte en huslejestig-
ning pa 4,5 %.

Da det efter licitationen afholdt den 10. august i ar kan konstateres, at belgbs-
rammen for det samlede projekt vil overstige den belgbsramme pa 34.7 mio.
kroner, som beboerne allerede har godkendt, indkaldes hermed til et ekstra-
ordinaert mgde om projektet.

Udgifterne er i alt steget til 40.3 mio.kr. med en huslejekonsekvens pa 4,7%. Se
venligst det vedlagte finansieringsoverslag.

Afstemning om forslag om projekt udskiftning af afdelingens vinduer
og dgre

Afdelingsbestyrelsen stiller som forslag, at afdelingen optager et 20-arigt 1an pa i
alt 40.3 mio. kr. med en huslejekonsekvens pa 4,7%, som traeder i kraft ndr ar-
bejderne er faerdige, forventeligt august 2013.

Punkterne 2) og 3) blev sldet sammen:
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Jens Pingel orienterede herefter om, at DAB indstillede til afdelingsbe-
styrelse, at man pa grund af budgetoverskridelse skulle aflyse licitatio-
nen.

Afdelingsbestyrelse har fulgt DAB’s indstilling og derfor skulle punkterne
ikke til afstemning.

Der vil blive arbejdet videre med en ny licitation.

Orientering om projekt om udskiftning af afdelingens taerede varmt-
vandsrgr.

Afdelingsbestyrelsen og afdelingens inspektgr vil orientere om projektet og om
hvorledes rgrfaringen bedst vil kunne udfgres.

Projektet har ikke vaeret udbudt i licitation endnu. Tab har godkendt at give
100% ydelsesstgtte til forventede udgifter pa 17.2 mio. kroner. Afdelingen har
godkendt Ianeoptaget i juni 2011.

Carl Andersen fra det rddgivende ingenigrfirma EKAS, orienterede om
arsagerne til ngdvendigheden af at skifte rgrene.

Carl Andersen gennemgik herefter tegninger pa placering af rgrkanaler
pa en PowerPoint preesentation. Carl Andersen fortalte, at de nye rgr ik-
ke kunne placeres i gulvene i de gamle rgrkanaler.

Safremt rgrene skulle laegges i gulvene, skulle alle indgangspartier, alle
kogkkener i stueetagen og mange gulve tages op, og dette ville koste ca.
10 millioner yderligere.

Rgrene fgres derfor oppe under loftet ved vaeggene i rgrkasser, der udfg-
res af gipsplader, som der kan males og samtidig opfylder myndigheder-
nes brandkrav.

Orientering om eventuel udskiftning af afdelingens koldtvandsrgr

I forbindelse med arbejdet med at registrere afdelingens teerede brugsvandsrgr
og finde mulige I@sninger pa ny rerfgring har afdelingsbestyrelsen i samrad med
radgiver og afdelingens inspektgr set pa muligheden for at udskifte rarene til det
kolde vand i samme ombaering som de teerede varmtvandsrgr. Der bliver opsat
malere, idet al erfaring viser, at der som gennemsnit vil vaere en besparelse ved
at overga til afregning efter individuelt forbrug.

Radgiver har udarbejdet et overslag p& omkostningerne. De samlede omkostnin-
ger belgber sig til 6.3 mio. kr., som ved et 20 arigt realkreditlan giver en husleje-
forhgjelse pa 1,7 %. Se venligst vedlagte finansieringsoverslag.
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Carl Andersen orienterede om, at placeringen var i den samme rgrkasse
som vist ved varmtvandsledningerne, og de blev kun nogle centimeter
stgrre.

DAB og afdelingsbestyrelsen anbefaler dette arbejde udfgrt nu med fgl-
gende begrundelse:

o Det er billigere, nar arbejdet udfgres samtidigt med de andre rgr

o Beboerne skal ikke generes en gang til

. Der er ingen der ved, hvor laenge de gamle rgr kan holde

. Der kan monteres vandmalere

. Safremt arbejdet udskydes x antal ar, vil finansieringsomkostnin-
gerne sandsynligvis blive dyrere.

Afstemning om udskiftning af afdelingens koldtvandsrgr.
Afdelingsbestyrelsen stiller som forslag, at afdelingen optager et 20-3rigt 1&n pa i
alt 6,3 mio. kr. med en huslejekonsekvens pd 1,7%, som treeder i kraft nar ar-
bejderne er faerdige, forventeligt i efteraret 2013.

Inden afstemningen blev der spurgt til, om man havde sggt penge fra de
muligheder der er. Marianne Benjovitz kunne oplyse, at TAB havde til-
kendegivet, at TAB ikke ville stgtte disse arbejder. Det blev lovet at man
ansgger TAB endnu en gang.

Arbejderne med rgrene vil ikke blive igangsat, for arbejderne med ud-
skiftning af vinduerne er feerdige.

Ved afstemningen var der 46 lejemal repraesenteret, og resultatet blev;

o Ingen stemte imod
* To undlod
o 44 stemte for forslaget

Forslaget blev hermed vedtaget.

Orientering om modernisering af kgkken.

P& afdelingsmgdet i januar blev det vedtaget at beboere, som gnskede at mo-
dernisere deres kgkken kunne tilkendegive deres interesse til afdelingsbestyrel-
sen. Bestyrelsen orienterer.

Marianne Benjovitz fortalte, at afdelingsbestyrelsen arbejdede videre
med kgkken moderniseringsordningen. Men der blev den klausul, at man
ikke kunne far lov til at modernisere sit kegkken, fgr arbejderne med
rgrudskiftningen var udfgrt. Begrundelse herfor er, at afdelingsbestyrel-
sen ikke vil vaere med til at nedtage et helt nyt kgkken, for at opsaette
det igen, nar arbejdet er feerdigt.

Referent Jens Pingel og Jens Christoffersen
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